

Dự Án Quản Lý Sân Bóng

Risk Register

Nhóm X-PM2025-1

Ver. 1.0

Xác	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
nhậ	Phạm Quốc Anh		
n			

Lịch sử cập nhật

[illegible]

ID	Risk Statement	Owner	Probability	Impact				Score	Level	Response	Actions
				Scope	Quality	time	Cost				
1.1	Hiểu sai yêu cầu khách hàng	BA lead	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.28	Cao	Mitigate	Họp xác định yêu cầu, tài liệu hóa chi tiết
1.2	Lấy thiếu yêu cầu khách hàng	BA lead	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	TB	Avoid	Dùng checklist, xác nhận lại với khách hàng
1.3	Yêu cầu khách hàng chưa rõ ràng, thay đổi thường xuyên	PM	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Cao	Transfer	Kí biên bản thay đổi(Change Request) có ràng buộc chi phí
1.4	Đánh giá chưa đủ về tính khả thi của yêu cầu	PM	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	TB	Mitigate	Review tính khả thi trước khi phê duyệt
1.5	Tổng hợp yêu cầu chưa rõ ràng, dễ tranh cãi, hiểu sai vấn đề	PM	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.24	TB	Mitigate	Review lại SRS, xác minh yêu cầu với KH
2.1	Lập lịch trễ	PM	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	TB	Mitigate	Cập nhật tiến độ định kỳ, theo dõi bằng biểu đồ Gantt, điều chỉnh linh hoạt
2.2	Ước lượng chi phí xa thực tế => Thiếu ngân sách	PM/ Kế toán	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	TB	Mitigate	Rà soát dự toán, thêm dự phòng 10–15%, theo dõi chi phí hằng tuần
2.3	Ước lượng thiếu các nhiệm vụ/hoạt động cần thiết	PM	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	TB	Mitigate	Chi tiết hóa WBS, review với team kỹ thuật, bổ sung task còn thiếu
2.4	Lịch thực hiện gặp rủi ro khi bị nén lịch	PM	0.7	0.2	0.2	0.4	0.4	0.28	Cao	Avoid	Thương lượng timeline với KH, ưu tiên hạng mục chính, thêm nhân lực hỗ trợ
2.5	Lập kế hoạch không đầy đủ	PM	0.5	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	TB	Mitigate	Rà soát kế hoạch chi tiết, thêm các kế hoạch phụ (truyền thông, test, backup)
2.6	Kế hoạch truyền thông và giao tiếp chưa hiệu quả	PM/Com ms lead	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.08	Thấp	Mitigate	Thiết lập kênh trao đổi chính (Zalo, Slack, Email), lịch họp cố định
2.7	Các tài liệu dự án hoàn thành chậm	BA/PM	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.08	Thấp	Mitigate	Kiểm tra tiến độ tài liệu, phân công rõ người phụ trách
2.8	Trễ do phát sinh lỗi ở các pha	QA Lead	0.6	0.2	0.4	0.4	0.2	0.24	TB	Mitigate	Áp dụng kiểm thử sớm, tăng thời gian buffer giữa các phase

2.9	Nhanh so với dự kiến nhưng không hiệu quả	PM/QA	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.16	TB	Mitigate	Đặt ra chất lượng rõ ràng, review kết quả trước khi nghiệm thu
2.10	Đề mặc kế hoạch dưới các áp lực	PM	0.6	0.2	0.2	0.4	0.4	0.24	TB	Accept	Theo dõi tâm lý nhóm, điều phối workload hợp lý, có kế hoạch dự phòng
3.1	Cơ sở vật chất, hạ tầng gặp trục trặc(máy tính hỏng, mất điện, mất mạng, nhà rột....)	IT admin	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	TB	Transfer	Dự phòng thiết bị, dùng laptop riêng, thuê cloud có SLA
3.2	Công nghệ, framework lạ đối với team	Tech lead	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.24	TB	Mitigate	Đào tạo nội bộ, chọn framework team quen, làm prototype trước
3.3	Lựa chọn công nghệ không phù hợp	Tech Lead	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	TB	Avoid	Đánh giá kỹ thuật trước khi quyết định công nghệ chính
3.4	Mã nguồn không đúng yêu cầu hoặc không đúng phân tích, thiết kế hoặc lỗi..., phải viết lại nhiều lần	Dev lead	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.24	TB	Mitigate	Review code, test sớm, kiểm tra so với phân tích & thiết kế
3.5	Lỗi khi tích hợp các modul	QA/Dev Lead	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	TB	Mitigate	Kiểm thử tích hợp (Integration Test), thông nhất giao diện dữ liệu.
4.1	Nguồn tài trợ bị thiếu hoặc chậm	Sponsor/ PM	0.5	0.2	0.2	0.4	0.8	0.4	Cao	Transfer	Ràng buộc hợp đồng giải ngân, có quỹ dự phòng 10%.
4.2	Nhà tài trợ ngừng đầu tư vào dự án	Sponsor	0.3	0.4	0.4	0.4	0.8	0.24	TB	Transfer	Ký hợp đồng có điều khoản cam kết tài chính, tìm nhà đầu tư thay thế
4.3	Khó thống nhất về kinh phí và thời gian cho dự án	PM/ Sponsor	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	TB	Avoid	Thảo luận kỹ từ giai đoạn khởi động, có tài liệu cam kết rõ ràng
4.4	Chi phí phát sinh vượt quá cho phép	PM/Ke toan	0.6	0.4	0.4	0.4	0.8	0.48	Cao	Mitigate	Theo dõi ngân sách chặt chẽ, thêm 10–15% buffer dự phòng
4.5	Thiếu thông trong cơ sở vật chất	IT Admin / PM	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.16	TB	Mitigate	Chuẩn hóa môi trường làm việc, mua sắm sớm trước khi bắt đầu
5.1	Thừa tính năng(tính năng không cần thiết)	BA lead/PM	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.16	TB	Avoid	Xác định rõ phạm vi dự án, review yêu cầu với khách hàng trước khi phát triển
5.2	Quá phức tạp cho khách hàng sử dụng(tính thân thiện thấp)	UI/UX lead	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	TB	Mitigate	Làm prototype sớm, test trải nghiệm người dùng

5.3	Hệ thống hoạt động không đúng luồng hoặc thiếu yêu cầu	Dev Lead	0.7	0.4	0.4	0.4	0.2	0.28	Cao	Mitigate	Kiểm thử end-to-end, review luồng nghiệp vụ với khách hàng
5.4	Hiệu năng hoạt động thấp	Dev lead	0.6	0.2	0.4	0.4	0.4	0.24	TB	Mitigate	Benchmark hiệu năng, tối ưu truy vấn CSDL, caching dữ liệu.
5.5	Nhiều trình duyệt hoặc hệ điều hành không tương thích	QA lead	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	TB	Mitigate	Kiểm thử đa nền tảng (browser + mobile), dùng thư viện tương thích
5.6	Nhiều lỗi phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng	QA lead	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	TB	Mitigate	Theo dõi log sau triển khai, hỗ trợ bảo trì & fix bug nhanh
5.7	Phần mềm thiếu khả năng chịu lỗi	Dev lead	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.16	TB	Mitigate	Thêm cơ chế retry, logging, giám sát lỗi tự động
6.1	Không phát hiện được hết lỗi	QA lead	0.6	0.2	0.4	0.4	0.2	0.24	TB	Mitigate	Tăng test phạm vi, viết test case đầy đủ; tự động hoá regression tests; code review/peer review; UAT sớm; mở chương trình beta user, bug triage hàng ngày
6.2	Đánh giá không đúng về khả năng chịu tải của hệ thống	Dev Lead	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	TB	Mitigate	Thực hiện load & stress tests (JMeter, Gatling); tạo môi trường staging giống production, thiết kế auto-scaling, caching, CDN; đặt threshold & cảnh báo
6.3	Kiểm thử quá trình cài đặt thiếu hiệu quả	Tester	0.5	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	TB	Mitigate / Avoid	Xây dựng CI/CD, script deploy tự động; test cài đặt (smoke + sanity) trên staging; rehearsal (dry-run) trước go-live; rollback plan & deployment checklist; runbook cho support
7.1	Quản lý yếu kém trong việc vận hành dự án	PM	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	TB	Mitigate	Đào tạo quản lý dự án, mentor theo dõi tiến độ, tổ chức review định kỳ
7.2	Thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý dự án	PM	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	TB	Mitigate	Bổ nhiệm PM có kinh nghiệm hoặc hỗ trợ bởi quản lý cấp cao; hướng dẫn PMP
7.3	Tổ chức phân công nhân sự và	PM/HR	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.24	TB	Avoid	Phân tích năng lực, phân bổ rõ vai trò, điều chỉnh kịp thời

	công việc không hiệu quả										
7.4	Có mâu thuẫn trong nội bộ làm giảm tiến độ	PM/team Lead	0.5	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	TB	Mitigate / Accept	Xây dựng kênh trao đổi nội bộ, họp giải quyết xung đột, hỗ trợ tinh thần nhóm
8.1	Nhân sự thiếu chuyên môn, trình độ kém, không đáp ứng được yêu cầu công việc	PM/HR	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.24	TB	Mitigate	Đào tạo nội bộ, cử người hướng dẫn, tuyển bổ sung nhân sự có kinh nghiệm
8.2	Làm việc thiếu chuyên nghiệp	PM	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	TB	Mitigate / Accept	Thiết lập quy tắc làm việc, quy trình báo cáo & kỷ luật rõ ràng
8.3	Đội ngũ phát triển dự án không vững chắc	PM/Team Lead	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	TB	Mitigate	Giữ ổn định team, tổ chức họp gắn kết, tạo cơ chế hỗ trợ chéo
8.4	Làm việc thiếu trách nhiệm	PM/team lead	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	TB	Mitigate / Accept	Giao KPI rõ ràng, thưởng – phạt minh bạch, giám sát tiến độ cá nhân
8.5	Thiếu nhân sự để làm dự án	HR/PM	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.24	TB	Avoid	Dự phòng nhân sự backup, thuê ngoài hoặc điều động nội bộ
8.6	Thay đổi đột ngột số lượng thành viên	HR/PM	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	TB	Accept / Mitigate	Cập nhật tài liệu liên tục, chia sẻ kiến thức nhóm, duy trì backup
8.7	Thiếu sự cam kết của những người tham gia dự án	PM	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	TB	Mitigate	Tạo động lực, thưởng theo kết quả, khuyến khích tinh thần nhóm
9.1	Các bản mã, tài liệu không được lưu trữ cẩn thận	PM	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.16	TB	Mitigate	Sử dụng Git, backup định kỳ, lưu trữ tài liệu trên Drive/SharePoint
9.2	Vi phạm bản quyền	PM/Luật sư	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.12	TB	Avoid / Transfer	Chỉ dùng tài nguyên có bản quyền, rà soát giấy phép, hợp đồng rõ ràng
10.1	Giao diện không đúng yêu cầu với khách hàng	UI/UX Lead	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	TB	Mitigate	Review UI định kỳ với KH, tạo prototype xác nhận trước khi lập trình
10.2	Đòi hỏi báo cáo tiến độ thường xuyên khi chưa hoàn thành	PM	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.08	Thấp	Accept	Thống nhất tần suất báo cáo từ đầu, chỉ gửi milestone đã xác thực
10.3	Sản phẩm phản hồi không tốt từ khách hàng, phải làm lại	PM / QA	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	TB	Mitigate	Thực hiện demo giữa kỳ, lấy feedback sớm để chỉnh sửa
10.4	Vi phạm hợp đồng với khách hàng	PM/Luật Sư	0.3	0.4	0.4	0.4	0.8	0.24	TB	Transfer / Avoid	Soạn hợp đồng chặt chẽ, theo dõi cam kết & điều khoản tiến độ

10.5	Khó khăn trong đàm phán các điều khoản	PM/Sponsor	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.16	TB	Mitigate / Transfer	Tham khảo tư vấn pháp lý, thương lượng lại điều khoản rõ ràng
11.1	Rủi ro về thời tiết: Mưa gió, bão, động đất...	PM/Sponsor	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.12	TB	Accept / Mitigate	Cho phép làm việc từ xa, lưu trữ dữ liệu cloud, lên kế hoạch linh hoạt
11.2	Sự cố: Mất mạng, lũ lụt, cháy nhà, nhà hỏng ...	IT admin/PM	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.16	TB	Transfer / Mitigate	Mua bảo hiểm thiết bị, dùng máy chủ dự phòng, chuẩn bị kịch bản khôi phục (DR Plan)
11.3	Đội phát triển dự án gặp vấn đề về tinh thần và sức khỏe ...	PM/HR	0.5	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	TB	Mitigate / Accept	Theo dõi sức khỏe, hỗ trợ tinh thần, luân phiên nghỉ, tạo môi trường làm việc tích cực